

Příloha č. 1

Specifikace a harmonogram provádění Díla

Předmětem díla je vytvoření grafického návrhu, HTML/CSS šablony a implementace redakčního systému.

Časový harmonogram zhotovení Díla

Aktivita	Termín	Časová náročnost
Analýza zadání pro upřesnění cenové nabídky	1 týden od akceptace smlouvy	6
Vyhotovení podkladu pro realizaci webu (UX/UI a technická realizace)	2 týdny od podpisu smlouvy	24
Předložení grafického konceptu	2 týdny od akceptace podkladů k realizaci webu	30
Kompletace grafiky a zapracování připomínek (2 iterace)	2 týdny od přijetí připomínek ke grafickému konceptu	20
Tvorba HTML/CSS šablony a Implementace redakčního systému	4 týdny od akceptace kompletního grafického návrhu	87
Předvedení díla / spuštění beta-verze (zaškolení uživatelů)	1 týden od technické realizace	16
Testovací období - odstraňování případných závad - plnění obsahu uživatelem	max. 4 týdny od spuštění beta-verze	24

Předání díla (podpis předávacího protokolu)	s koncem testovacího období	6
---	-----------------------------	---

Podpis + razítko

„Objednatel“

Podpis

„Zhotovitel“