
[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)
kterou mezi sebou uzavírají smluvní strany


Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Zastoupená Ing. arch. Karlem Adamcem
Moskevská 2035/21,  360 01 Karlovy Vary
IČO: 069 68 155
DIČ: CZ06968155
(dále jen „Objednatel“)

a

PROTEBE live z. s.
Zastoupený MgA. Terezou Vlašímskou
Hájek 27
363 01 Ostrov
IČO: 269 92 809
DIČ: CZ26992809
(dále jen „Zhotovitel“)



A.
1. Preambule
1.1 Vzhledem k tomu, že smluvní strany dne 6. 10. 2022  uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Koncept implementačního plánu StrategieKV°2040 (díle jen Dílo), se Objednatel a Zhotovitel na základě nových skutečností v průběhu realizaci prací rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále též jen jako „Dodatek“) následujícího znění:

2. Předmět Dodatku
2.1. [bookmark: OLE_LINK23]Tímto Dodatkem smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nově takto:

2.2. Smluvní strany se formou tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy 

Článek II. Předmět Díla, odst. 3. se mění následovně:
Součástí práce na Konceptu implementačního plánu StrategieKV°2040 (Díla) je příprava a realizace 9 participativních workshopů, příprava pozvánek na workshopy a jejich moderování.

Článek III. Doba realizace Díla se mění následovně:
Zhotovitel realizuje Dílo v době od data podpisu smlouvy – nejpozději do 31. 3. 2023 s ohledem na součinnost Objednatele.

Článek IV. Odměna za vytvoření Díla a platební podmínky, odst. 4.II. se mění následovně:
Dokončené Dílo: 31. 3. 2023: 150.000 Kč (datum vystavení faktury 1. 4. 2023 se splatností 15. 4. 2023)




2.3. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.



B.
3. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Společná a závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno paré.
3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.





V Karlových Varech: 12. 01. 2023		           


Podpis + razítko								podpis
 
…………………………………….						…………………………………….
Objednatel						        		Zhotovitel
Ing. arch Karel Adamec							MgA. Tereza Vlašímská
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